

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	9月	13	20	27	2021年10月	4	11
1	课程预备作业	6 个工作日	2021年9月15日	2021年9月22日								
2	会议01	1 个工作日	2021年9月15日	2021年9月15日								
3	软件功能导图	1 个工作日	2021年9月15日	2021年9月15日								
4	预备作业文档编写	1 个工作日	2021年9月16日	2021年9月16日	3							
5	预备作业PPT制作	2 个工作日	2021年9月20日	2021年9月21日	4							
6	课程作业完成	1 个工作日	2021年9月22日	2021年9月22日	5							
7	课程正式选题	6 个工作日	2021年9月23日	2021年9月30日	1							
8	会议02	1 个工作日	2021年9月23日	2021年9月23日								
9	完善所需资料	1 个工作日	2021年9月24日	2021年9月24日								
10	安装所需软件	1 个工作日	2021年9月24日	2021年9月24日								
11	完善预备PPT	1 个工作日	2021年9月27日	2021年9月27日	9							
12	制作正式选题PPT	2 个工作日	2021年9月27日	2021年9月28日	9							
13	项目初步计划	6 个工作日	2021年10月1日	2021年10月8日	7							
14	会议03	1 个工作日	2021年10月1日	2021年10月1日								
15	项目甘特图制作	1 个工作日	2021年10月2日	2021年10月2日								
16	项目WBS	1 个工作日	2021年10月3日	2021年10月3日								
17	项目初步计划书	2 个工作日	2021年10月4日	2021年10月5日	15,16							
18	项目计划PPT初步	2 个工作日	2021年10月7日	2021年10月8日	17							
19	项目计划修订	5 个工作日	2021年10月8日	2021年10月14日	13							
20	会议04	1 个工作日	2021年10月8日	2021年10月8日								
21	项目甘特图修订	1 个工作日	2021年10月10日	2021年10月10日								
22	项目WBS修订	1 个工作日	2021年10月11日	2021年10月11日								
23	项目计划书修订	1 个工作日	2021年10月13日	2021年10月13日	21,22							
24	项目计划PPT修订	1 个工作日	2021年10月14日	2021年10月14日	23							
25	可行性研究	5 个工作日	2021年10月15日	2021年10月20日	19							
26	会议05	1 个工作日	2021年10月15日	2021年10月15日								
27	可行性资料查找	1 个工作日	2021年10月16日	2021年10月16日								
28	可行性报告初稿	1 个工作日	2021年10月17日	2021年10月17日	27							
29	可行性报告修订	1 个工作日	2021年10月18日	2021年10月18日	28							
30	需求分析初步	5 个工作日	2021年10月21日	2021年10月27日	25							
31	会议06	1 个工作日	2021年10月21日	2021年10月21日								
32	需求分析资料查询	1 个工作日	2021年10月22日	2021年10月22日								
33	SRS初稿	2 个工作日	2021年10月25日	2021年10月26日	32							
34	需求分析PPT制作	1 个工作日	2021年10月27日	2021年10月27日	33							
35	项目需求评审	5 个工作日	2021年10月28日	2021年11月3日	30							
36	总体设计报告	5 个工作日	2021年11月4日	2021年11月10日	35							
37	详细设计报告	5 个工作日	2021年11月11日	2021年11月17日	36							
38	项目设计评审	5 个工作日	2021年11月18日	2021年11月24日	37							
39	项目实现阶段	5 个工作日	2021年11月25日	2021年12月1日	38							
40	项目维护阶段	5 个工作日	2021年12月2日	2021年12月8日	39							
41	项目测试评审	5 个工作日	2021年12月9日	2021年12月15日	40							
42	项目总结阶段	5 个工作日	2021年12月16日	2021年12月22日	41							
43	项目收尾阶段	9 个工作日	2021年12月23日	2022年1月4日	42							

项目：项目1

日期：2021年10月20日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度



项目：项目1
日期：2021年10月20日

任务		手动摘要总成	
拆分		手动摘要	
里程碑		仅开始时间	
摘要		仅完成时间	
项目摘要		外部任务	
非活动任务		外部里程碑	
非活动里程碑		最后期限	
非活动摘要		进度	
手动任务		手动进度	
仅工期			

10	17	24	2022年2月	31	7	14	21	2022年3月	28	7	14	21	2022年4月	28	4	11

--

<div> <div>项目：项目1</div> <div>日期：2021年10月20日</div> </div>	<div> <div>任务</div> <div>拆分</div> <div>里程碑</div> <div>摘要</div> <div>项目摘要</div> <div>非活动任务</div> <div>非活动里程碑</div> <div>非活动摘要</div> <div>手动任务</div> <div>仅工期</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>手动摘要总成</div> <div>手动摘要</div> <div>仅开始时间</div> <div>仅完成时间</div> <div>外部任务</div> <div>外部里程碑</div> <div>最后期限</div> <div>进度</div> <div>手动进度</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
--	--