

| 标识号        | 任务名称               | 工期      | 开始时间        | 完成时间      | 前置任务  | 负责人    | 九月十月上旬中旬下旬上旬 | 中旬 下旬 上旬 | 月 十二月 一月中旬下旬上旬中旬 |
|------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------|--------|--------------|----------|------------------|
| 33         | 项目收尾阶段             | 10 个工作日 | 2021年12月23日 | 2022年1月5日 | 32    |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |
|            |                    | 任务      |             | 非活动任      | 务     | 手动摘要总成 |              | 外部里程碑    | <b>♦</b>         |
| 75 H       | 五五 口 1             | 拆分      |             |           |       | 手动摘要   |              | 最后期限     | •                |
| 项目:<br>日期: | 坝目1<br>2021年10月10日 | 里程研     |             | 非活动摘      |       |        | С            | 进度       |                  |
| H 791.     | 2021   10/110      | 摘要      |             | 手动任务      |       |        | 3            | 手动进度     |                  |
|            |                    | 项目指     | 商要          | 【 仅工期     |       | 外部任务   |              |          |                  |
|            |                    |         |             |           | 第 2 页 |        |              |          |                  |
| 77 Z X     |                    |         |             |           |       |        |              |          |                  |